

# RELATÓRIO DE DESEMPENHO

## MENSAL - HV

CLIENTE

Solarig

PERÍODO

01/03/2026 a 31/03/2026

PROJETO

Paracatu/Solarig

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00

UNIDADE  
BSO2

CONSOLIDAÇÃO  
Fechado

INTEGRIDADE  
OK

COMPARATIVO  
Período anterior  
(informado)

### Desempenho operacional do mês

Entrega alinhada ao planejamento, com foco em confiabilidade e disciplina operacional.

### Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO  
MÊS

5

+3 +150%

● Programação ativa

Busca: volume planejado do mês.  
Soma: atividades com dueDate no período e status não cancelado.  
Base: programação mensal.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO  
MÊS

5

+3 +150%

● Execução registrada

Busca: entregas concluídas no mês.  
Soma: atividades com doneAt no período e status concluída. Base: execução real.

EXECUÇÃO DO PLANO

100%

● Dentro da meta

Busca: aderência ao plano. Cálculo: executadas ÷ planejadas. Meta ≥ 90%.

BACKLOG

0

0 ● Controlado

Busca: pendências do mês. Soma: atividades planejadas no período com status backlog. Meta = 0.

VENCIDAS

0

0 ● Sem vencimentos

Busca: atraso vencido. Soma: dueDate até fim do mês sem conclusão até a data de corte. Meta = 0.

SLA NO PRAZO

100%

0 0% ● Dentro da meta

Busca: cumprimento de prazo. Base: concluídas no mês com dueDate. No prazo = doneAt ≤ dueDate; fora do prazo = 100% - no prazo. Meta ≥ 90%.

## RESUMO EXECUTIVO

### LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 5 atividades no mês, sobre 5 planejadas (100%), com desempenho dentro das metas, com estabilidade operacional. Executadas = conclusões registradas no mês (doneAt), independentemente da programação original. Comparativo: planejamento +3 vs mês anterior, execução +3 vs mês anterior.

### O QUE PERFORMOU BEM

Execução dentro da meta (100%). SLA sustentado em 100%. Backlog e vencimentos sob controle. Compliance documental em 100%.

### O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Não foram observados desvios relevantes no período.

### ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 10. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

### IMPACTO E CONTROLE

Impacto operacional controlado, com previsibilidade de entrega mantida. SLA em 100% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

**Conclusão gerencial: Manter o ritmo operacional, preservando a rotina preventiva e a governança de prazos.**

## DESVIOS E ALERTAS

### ENTREGA DO MÊS

**Executadas 5 de 5 planejadas (100%).**

### RISCOS DO PERÍODO

**Sem desvios críticos no período.**

### DIRECIONAMENTO

**Foco no próximo ciclo: manter estabilidade e disciplina de prazos.**

## Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

### PLANEJADAS NO MÊS

ATUAL

**5**

+3 +150%

ANTERIOR

**2**

### EXECUTADAS NO MÊS






ATUAL

**5**

+3 +150%




ANTERIOR

**2**



## Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.



## TAXA CORRETIVA (PARADAS)

0%

● Dentro da meta

Busca: exposição a corretivas.  
Cálculo: corretivas ÷ total executado no mês. Meta ≤ 25%.

## HORAS EXECUTADAS

0h

0 ● Sem registro

Busca: esforço aplicado. Soma: duração registrada ou diferença entre início e fim das execuções no mês.

## EVIDÊNCIAS

10

+7 +233,3%

● Com evidências


Busca: rastreabilidade visual. Soma: evidências anexadas nas atividades concluídas e RDOs do mês.

## Tendências e performance

A série semanal mostra aderência entre planejamento e execução, com 100% do plano entregue no mês. Pico de programação em S1 (3 atividades). Os insights abaixo destacam pontos de atenção e estabilidade do período.

## Ritmo semanal de execução

Planejado (dueDate) vs executado (doneAt) por semana




Leitura: compare o planejado com as conclusões do mês para identificar semanas com ajuste de capacidade.

|                      |      |
|----------------------|------|
| Planejadas (total)   | 5    |
| Executadas (total)   | 5    |
| Execução do plano    | 100% |
| Pico de planejamento | S1   |

## Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status




Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

|                 |    |
|-----------------|----|
| Backlog final   | 0  |
| Pico de backlog | 0  |
| Semana do pico  | S1 |

### Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês (doneAt)



Leitura: executadas são as atividades concluídas no mês, mesmo se planejadas em outro período.

| Status com maior volume | Concluída |
|-------------------------|-----------|
| Total no período        | 5         |

### Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis (concluídas no mês com dueDate)

SLA no prazo  
■ No prazo: 100% ■ Fora do prazo: 0%



Leitura: no prazo = doneAt <= dueDate. Fora do prazo = 100% - no prazo.

|               |      |
|---------------|------|
| No prazo      | 100% |
| Fora do prazo | 0%   |

Execução alinhada ao planejado, indicando estabilidade de capacidade.

Backlog controlado no fechamento do período.

Sem vencimentos relevantes no período.

SLA dentro da meta contratual.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.

## Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Inspecao, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Inspecao indica foco operacional do período, sem sinais de desequilíbrio relevante. Prioridade mais frequente: Normal. Abrangência operacional em 1 locais do projeto.

### Execução por categoria

Atividades concluídas no mês



Leitura: destaca frentes preventivas/preditivas vs corretivas, sem perder contexto do esforço executado.

| Categoria com maior volume | Inspecao |
|----------------------------|----------|
| Participação               | 100%     |
| Preventivas/preditivas     | 0 (0%)   |
| Corretivas                 | 0 (0%)   |

### Execução por local

Atividades concluídas no mês




Leitura: distribuição por locais dentro do projeto, usada apenas como contexto operacional.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Locais com execução | 1 |
| Total executado     | 5 |

### Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

| Prioridade com maior volume | Normal |
|-----------------------------|--------|
| Participação                | 100%   |

### Status no período (planejado + executado)

| DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | %    |
|-------------|------------|------|
| Concluída   | 5          | 100% |
| Em execução | 0          | 0%   |
| Agendada    | 0          | 0%   |

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %  |
|-----------|------------|----|
| Backlog   | 0          | 0% |
| Cancelada | 0          | 0% |

### Planejado no mês por tipo

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Inspecao  | 5          | 100% |

### Planejado no mês por local

| DESCRIÇÃO           | QUANTIDADE | %    |
|---------------------|------------|------|
| Local não informado | 5          | 100% |

### Planejado no mês por equipe

| DESCRIÇÃO        | QUANTIDADE | %    |
|------------------|------------|------|
| O&M Boa Sorte II | 5          | 100% |

### Planejado no mês por prioridade

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Normal    | 5          | 100% |

## Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 10.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | DOCUMENTOS OK | PARCIAIS | NÃO INFORMADO | COMPLIANCE |
|---------------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 5                   | 5             | 0        | 0             | 100%       |

## Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

#### CONTEXTO DO PERÍODO

Planejamento de 5 atividades e execução de 5 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.

#### CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO

Maior concentração nas frentes Inspecao (5 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.

#### PENDÊNCIAS RELEVANTES

Sem pendências críticas no período.

#### RISCOS RESIDUAIS

Risco residual controlado, sem impactos relevantes identificados.

#### AÇÃO RECOMENDADA

Manter disciplina de programação e monitorar criticidade para sustentar estabilidade operacional.

- Prioridade mais frequente: Normal (5 atividades).

## Contingências do período

Resumo técnico-operacional das ocorrências do mês.

Sem contingências registradas no período.

*Sem contingências registradas no período.*

## Intercorrências e falhas registradas

Ocorrências abertas com encaminhamento ao cliente.

Sem intercorrências abertas no período. Ocorrências já corrigidas não foram incluídas.

*Sem intercorrências abertas no período.*

## Riscos e recomendações

Nenhum risco operacional relevante identificado no período.

*Sem riscos relevantes identificados.*

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Elevar participação preventiva/preditiva para meta de confiabilidade, protegendo disponibilidade dos ativos.

## Backlog e justificativas

Sem backlog com vencimento no período.

*Sem justificativas registradas para não execução no período.*

Sem backlog com justificativa registrada.

### Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

| AÇÃO                                                                                                         | RESPONSÁVEL     | PRAZO         | STATUS      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Elevar participação preventiva/preditiva para meta de confiabilidade, protegendo disponibilidade dos ativos. | Coordenação O&M | Próximo ciclo | Prioritária |

### Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado (dueDate) e executado (doneAt) no mês.

#### Status no período (planejado + executado)

| DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | %    |
|-------------|------------|------|
| Concluída   | 5          | 100% |
| Em execução | 0          | 0%   |
| Agendada    | 0          | 0%   |
| Backlog     | 0          | 0%   |
| Cancelada   | 0          | 0%   |

#### PLANEJAMENTO DO PERÍODO

##### Planejado no mês • Categorias

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Inspecao  | 5          | 100% |

##### Planejado no mês • Locais

| DESCRIÇÃO           | QUANTIDADE | %    |
|---------------------|------------|------|
| Local não informado | 5          | 100% |

##### Planejado no mês • Equipes

| DESCRIÇÃO        | QUANTIDADE | %    |
|------------------|------------|------|
| O&M Boa Sorte II | 5          | 100% |

Planejado no mês • Prioridades

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Normal    | 5          | 100% |

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Inspecao  | 5          | 100% |

Executado no mês • Locais

| DESCRIÇÃO           | QUANTIDADE | %    |
|---------------------|------------|------|
| Local não informado | 5          | 100% |

Executado no mês • Equipes

| DESCRIÇÃO        | QUANTIDADE | %    |
|------------------|------------|------|
| O&M Boa Sorte II | 5          | 100% |

Executado no mês • Prioridades

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Normal    | 5          | 100% |