

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

MENSAL - HV

CLIENTE

Solarig

PERÍODO

01/03/2026 a 31/03/2026

PROJETO

Paracatu/Solarig

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00

UNIDADE
BSO2

CONSOLIDAÇÃO
Fechado

INTEGRIDADE
OK

COMPARATIVO
Período anterior
(recalculado)

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição e priorização no próximo ciclo.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

2

● Programação ativa

Busca: volume planejado do mês.
Soma: atividades com dueDate no período e status não cancelado.
Base: programação mensal.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

1

● Execução registrada

Busca: entregas concluídas no mês.
Soma: atividades com doneAt no período e status concluída. Base: execução real.

EXECUÇÃO DO PLANO

50%

● Fora da meta

Busca: aderência ao plano. Cálculo: executadas ÷ planejadas. Meta ≥ 90%.

BACKLOG

1

● Acima do ideal

Busca: pendências do mês. Soma: atividades planejadas no período com status backlog. Meta = 0.

VENCIDAS

1

● Com vencimentos

Busca: atraso vencido. Soma: dueDate até fim do mês sem conclusão até a data de corte. Meta = 0.

SLA NO PRAZO

0%

● Fora da meta

Busca: cumprimento de prazo. Base: concluídas no mês com dueDate. No prazo = doneAt ≤ dueDate; fora do prazo = 100% - no prazo. Meta ≥ 90%.

RESUMO EXECUTIVO

DESVIOS E ALERTAS

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 1 atividades no mês, sobre 2 planejadas (50%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição seletiva. Executadas = conclusões registradas no mês (doneAt), independentemente da programação original.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando necessidade de recomposição e ajustes de programação. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 1. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos demandam priorização para manter previsibilidade de entrega. SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

Conclusão gerencial: Priorizar tratativa de backlog e vencimentos, com plano de saneamento acordado com o cliente e reforço de capacidade no próximo ciclo.

ENTREGA DO MÊS

Executadas 1 de 2 planejadas (50%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: tratar backlog e estabilizar SLA, com plano de saneamento alinhado ao cliente.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

INTERCORRÊNCIAS ABERTAS

0

● Sem intercorrências

Busca: intercorrências/falhas abertas (status aberta ou em tratativa). Soma: registros de anomalias não corrigidas no período. Meta = 0.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

● Dentro da meta

Busca: documentação correta. Cálculo: docs OK ÷ docs exigidos em atividades concluídas. Meta ≥ 95%.

TAXA PREVENTIVA/PREDITIVA

0%

● Abaixo da meta

Busca: confiabilidade preventiva. Cálculo: preventivas/preditivas ÷ total executado no mês. Meta ≥ 70%.

TAXA CORRETIVA (PARADAS)

0%

● Dentro da meta

Busca: exposição a corretivas. Cálculo: corretivas ÷ total executado no mês. Meta ≤ 25%.

HORAS EXECUTADAS

0h

● Sem registro

Busca: esforço aplicado. Soma: duração registrada ou diferença entre início e fim das execuções no mês.

EVIDÊNCIAS

1

● Com evidências


Busca: rastreabilidade visual. Soma: evidências anexadas nas atividades concluídas e RDOs do mês.

Tendências e performance

A série semanal mostra desvio entre planejamento e execução, com 50% do plano entregue no mês. Pico de programação em S1 (1 atividades). Backlog máximo em S3 (1). Os insights abaixo destacam pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Planejado (dueDate) vs executado (doneAt) por semana




Leitura: compare o planejado com as conclusões do mês para identificar semanas com ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	2
Executadas (total)	1
Execução do plano	50%
Pico de planejamento	S1

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	1
Pico de backlog	1
Semana do pico	S3

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês (doneAt)



Leitura: executadas são as atividades concluídas no mês, mesmo se planejadas em outro período.

Status com maior volume	Concluída
Total no período	2

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis (concluídas no mês com dueDate)

SLA no prazo
■ No prazo: 0% ■ Fora do prazo: 100%



Leitura: no prazo = doneAt <= dueDate. Fora do prazo = 100% - no prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo recomposição e ajustes de programação.

Backlog em aberto requer tratativa e saneamento acordados com o cliente.

Atividades vencidas reforçam a necessidade de priorização de prazos.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.

Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Inspecao, equipe O&M Boa Sorte II. A maior concentração em Inspecao sinaliza foco operacional do período; acompanhar prazos e backlog de forma preventiva. Prioridade mais frequente: Normal. Abrangência operacional em 1 locais do projeto.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês



Leitura: destaca frentes preventivas/preditivas vs corretivas, sem perder contexto do esforço executado.

Categoria com maior volume	Inspecao
Participação	100%
Preventivas/preditivas	0 (0%)
Corretivas	0 (0%)

Execução por local

Atividades concluídas no mês




Leitura: distribuição por locais dentro do projeto, usada apenas como contexto operacional.

Locais com execução	1
Total executado	1

Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

Prioridade com maior volume	Normal
Participação	100%

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	1	50%
Backlog	1	50%
Em execução	0	0%

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	50%
Preventiva Simples	1	50%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	2	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	2	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	2	100%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 1.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
1	1	0	0	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO

Planejamento de 2 atividades e execução de 1 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.

CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO

Maior concentração nas frentes Inspecao (1 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.

PENDÊNCIAS RELEVANTES

1 atividades em backlog; 1 vencidas.

RISCOS RESIDUAIS

Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.

AÇÃO RECOMENDADA

Revisar criticidade, consolidar plano de tratativa do backlog com o cliente e reforçar recursos para recuperar o SLA.

- Prioridade mais frequente: Normal (1 atividades).

Contingências do período

Resumo técnico-operacional das ocorrências do mês.

Sem contingências registradas no período.

Sem contingências registradas no período.

Intercorrências e falhas registradas

Ocorrências abertas com encaminhamento ao cliente.

Sem intercorrências abertas no período. Ocorrências já corrigidas não foram incluídas.

Sem intercorrências abertas no período.

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, vencimentos, SLA e compliance.

Nível de atenção elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta.

Backlog em aberto pede priorização para manter previsibilidade de prazos.

Atividades vencidas indicam necessidade de recomposição seletiva de prazos.

SLA abaixo da meta pede reequilíbrio de capacidade e priorização.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Tratar backlog por criticidade com plano de saneamento e decisão com o cliente, evitando novas entradas semelhantes.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.

- Revisar pontos de pressão na execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.
- Elevar participação preventiva/preditiva para meta de confiabilidade, protegendo disponibilidade dos ativos.

Backlog e justificativas

Motivos consolidados de não execução e backlog, agrupados por tema operacional.

Ausência de justificativa registrada	1
--------------------------------------	---

ATIVIDADE	VENCIMENTO	LOCAL	EQUIPE	JUSTIFICATIVA
Atividade 2	20/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Tratar backlog por criticidade com plano de saneamento e decisão com o cliente, evitando novas entradas semelhantes.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária
Revisar pontos de pressão na execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Priorit ária
Elevar participação preventiva/preditiva para meta de confiabilidade, protegendo disponibilidade dos ativos.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado (dueDate) e executado (doneAt) no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	1	50%
Backlog	1	50%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	50%
Preventiva Simples	1	50%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	2	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	2	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	2	100%

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	100%

Executado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Executado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Executado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%