

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

MENSAL - HV

CLIENTE

Solarig

PERÍODO

01/03/2026 a 31/03/2026

PROJETO

Paracatu/Solarig

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

OK

COMPARATIVO

Período anterior
(informado)

Desempenho operacional do mês

Entrega alinhada ao planejamento, com foco em confiabilidade e disciplina operacional.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

5

+3 +150%

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

5

+3 +150%

EXECUÇÃO DO PLANO

100%

BACKLOG

0

0

VENCIDAS

0

0

SLA NO PRAZO

100%

0 0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 5 atividades no mês, sobre 5 planejadas (100%), com desempenho dentro das metas, com estabilidade operacional. Executadas = conclusões registradas no mês (doneAt), independentemente da programação original. Comparativo: planejamento +3 vs mês anterior, execução +3 vs mês anterior.

O QUE PERFORMOU BEM

Execução dentro da meta (100%). SLA sustentado em 100%. Backlog e vencimentos sob controle. Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Não foram observados desvios relevantes no período.

ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 10. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Impacto operacional controlado, com previsibilidade de entrega mantida. SLA em 100% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

Conclusão gerencial: Manter o ritmo operacional, preservando a rotina preventiva e a governança de prazos.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 5 de 5 planejadas (100%).

RISCOS DO PERÍODO

Sem desvios críticos no período.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: manter estabilidade e disciplina de prazos.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

PLANEJADAS NO MÊS

ATUAL

5

ANTERIOR

2

+3 +150%

EXECUTADAS NO MÊS


ATUAL

5

ANTERIOR


2

+3 +150%



Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.




Tendências e performance

A série semanal mostra aderência entre planejamento e execução, com 100% do plano entregue no mês. Pico de programação em S1 (3 atividades). Os insights abaixo destacam pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Planejado (dueDate) vs executado (doneAt) por semana




Leitura: compare o planejado com as conclusões do mês para identificar semanas com ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	5
Executadas (total)	5
Execução do plano	100%
Pico de planejamento	S1

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status




Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	0
Pico de backlog	0
Semana do pico	S1

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês (doneAt)




Leitura: executadas são as atividades concluídas no mês, mesmo se planejadas em outro período.

Status com maior volume	Concluída
Total no período	5

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	100%
Fora do prazo	0%

Execução alinhada ao planejado, indicando estabilidade de capacidade.

Backlog controlado no fechamento do período.

Sem vencimentos relevantes no período.

SLA dentro da meta contratual.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Inspecao, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Inspecao indica foco operacional do período, sem sinais de desequilíbrio relevante. Prioridade mais frequente: Normal. Abrangência operacional em 1 locais do projeto.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês



Leitura: mostra as frentes de maior esforço executado, sem julgamento operacional automático.

Categoria com maior volume	Inspecao
Participação	100%

Execução por local

Atividades concluídas no mês




Leitura: distribuição por locais dentro do projeto, usada apenas como contexto operacional.

Locais com execução	1
Total executado	5

Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

Prioridade com maior volume	Normal
Participação	100%

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	5	100%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Backlog	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	5	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 10.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
5	5	0	0	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO

Planejamento de 5 atividades e execução de 5 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.

CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO

Maior concentração nas frentes Inspecao (5 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.

PENDÊNCIAS RELEVANTES

Sem pendências críticas no período.

RISCOS RESIDUAIS

Risco residual controlado, sem impactos relevantes identificados.

AÇÃO RECOMENDADA

Manter disciplina de programação e monitorar criticidade para sustentar estabilidade operacional.

- Prioridade mais frequente: Normal (5 atividades).

Contingências do período

Resumo técnico-operacional das ocorrências do mês.

Sem contingências registradas no período.

Sem contingências registradas no período.

Riscos e recomendações

Nenhum risco operacional relevante identificado no período.

Sem riscos relevantes identificados.

Sem desvios críticos no período; recomendações voltadas à manutenção do desempenho.

- Manter a rotina preventiva/preditiva e a governança de prazos para sustentar a confiabilidade.

Backlog e justificativas

Sem backlog com vencimento no período.

Sem justificativas registradas para não execução no período.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Manter a rotina preventiva/preditiva e a governança de prazos para sustentar a confiabilidade.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Prioritária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado (dueDate) e executado (doneAt) no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	5	100%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Backlog	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	5	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Executado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	5	100%

Executado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Executado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

Anexo técnico diário

Consolidação diária dos RDOs emitidos no período, com evidências e resumo técnico.

RDO 05/03/2026 ID: R1
Emitido: 05/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 10/03/2026 ID: R2
Emitido: 10/03/2026, 17:00 **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.