

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

MENSAL - HV

CLIENTE

Solarig

PERÍODO

01/03/2026 a 31/03/2026

PROJETO

Paracatu/Solarig

EMIÇÃO

10/03/2026, 10:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Parcial

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Relatório parcial: dados consolidados até a data de emissão.
Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição e priorização no próximo ciclo.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

1

● Programação ativa

Busca: volume planejado do mês.
Soma: atividades com dueDate no período e status não cancelado.
Base: programação mensal.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

0

● Sem execução

Busca: entregas concluídas no mês.
Soma: atividades com doneAt no período e status concluída. Base: execução real.

EXECUÇÃO DO PLANO

0%

● Fora da meta

Busca: aderência ao plano. Cálculo: executadas ÷ planejadas. Meta ≥ 90%.

BACKLOG

1

● **Acima do ideal**

Busca: pendências do mês. Soma: atividades planejadas no período com status backlog. Meta = 0.

VENCIDAS

1

● **Com vencimentos**

Busca: atraso vencido. Soma: dueDate até fim do mês sem conclusão até a data de corte. Meta = 0.

SLA NO PRAZO

0%

● **Sem base elegível**

Busca: cumprimento de prazo. Base: concluídas no mês com dueDate. No prazo = $\text{doneAt} \leq \text{dueDate}$; fora do prazo = $100\% - \text{no prazo}$. Meta $\geq 90\%$.

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 0 atividades no mês, sobre 1 planejadas (0%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição seletiva. Executadas = conclusões registradas no mês (doneAt), independentemente da programação original.

O QUE PERFORMOU BEM

Predominância preventiva/preditiva (100%), reforçando confiabilidade.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando necessidade de recomposição e ajustes de programação. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas.

ATUAÇÃO DO TIME

Atuação com foco preventivo/preditivo consistente. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos demandam priorização para manter previsibilidade de entrega. SLA não aplicável por ausência de itens elegíveis. Sem exigência documental no período.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, reprogramando frentes críticas e reforçando capacidade no próximo ciclo. Relatório parcial, sujeito a ajustes na consolidação final. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 0 de 1 planejadas (0%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA N/A.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

INTERCORRÊNCIAS ABERTAS

0

● Sem intercorrências

Busca: intercorrências/falhas abertas (status aberta ou em tratativa). Soma: registros de anomalias não corrigidas no período. Meta = 0.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

0%

● Sem exigência

Busca: documentação correta. Cálculo: docs OK ÷ docs exigidos em atividades concluídas. Meta ≥ 95%.

TAXA PREVENTIVA/PREDITIVA

100%

● Dentro da meta

Busca: confiabilidade preventiva. Cálculo: preventivas/preditivas ÷ total executado no mês. Meta ≥ 70%.

TAXA CORRETIVA (PARADAS)

0%

● Dentro da meta

Busca: exposição a corretivas. Cálculo: corretivas ÷ total executado no mês. Meta ≤ 25%.

HORAS EXECUTADAS

0h

● Sem registro

Busca: esforço aplicado. Soma: duração registrada ou diferença entre início e fim das execuções no mês.

EVIDÊNCIAS

0

● Sem evidências


Busca: rastreabilidade visual. Soma: evidências anexadas nas atividades concluídas e RDOs do mês.

Tendências e performance

A série semanal mostra desvio entre planejamento e execução, com 0% do plano entregue no mês. Pico de programação em S2 (1 atividades). Backlog máximo em S2 (1). Os insights abaixo destacam pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Planejado (dueDate) vs executado (doneAt) por semana




Leitura: compare o planejado com as conclusões do mês para identificar semanas com ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	1
Executadas (total)	0
Execução do plano	0%
Pico de planejamento	S2

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status




Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	1
Pico de backlog	1
Semana do pico	S2

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês (doneAt)




Leitura: executadas são as atividades concluídas no mês, mesmo se planejadas em outro período.

Status com maior volume	Backlog
Total no período	1

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis (concluídas no mês com dueDate)



Leitura: no prazo = doneAt <= dueDate. Fora do prazo = 100% - no prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo recomposição e ajustes de programação.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas reforçam a necessidade de priorização de prazos.

Sem atividades elegíveis para cálculo de SLA no período.

Predominância preventiva/preditiva reforça a confiabilidade operacional.

Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Preventiva Simples, equipe O&M Boa Sorte II. A predominância de Preventiva Simples reforça a disciplina preventiva; com pendências no período, manter equilíbrio entre frentes para preservar prazos. Preventivas/preditivas representam 100% do esforço executado, fortalecendo confiabilidade. Prioridade mais frequente: Normal. Abrangência operacional em 1 locais do projeto.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês



Execução por local

Atividades concluídas no mês



Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	50%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Segurança, compliance e evidências

Não houve atividades com exigência documental no período. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance sem exigência documental; foco em evidências e rastreabilidade.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
0	0	0	0	0%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Planejamento de 1 atividades e execução de 0 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.	LEITURA PREVENTIVA VS CORRETIVA Preventivas/preditivas: 100% do esforço executado, reforçando confiabilidade e disciplina operacional.	PENDÊNCIAS RELEVANTES 1 atividades em backlog; 1 vencidas.
RISCOS RESIDUAIS Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.	AÇÃO RECOMENDADA Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA.	

Contingências do período

Resumo técnico-operacional das ocorrências do mês.

Sem contingências registradas no período.

Sem contingências registradas no período.

Intercorrências e falhas registradas

Ocorrências abertas com encaminhamento ao cliente.

Sem intercorrências abertas no período. Ocorrências já corrigidas não foram incluídas.

Sem intercorrências abertas no período.

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, vencimentos, SLA e compliance.

Nível de atenção elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, alertas de integridade.

Backlog em aberto pede priorização para manter previsibilidade de prazos.

Atividades vencidas indicam necessidade de recomposição seletiva de prazos.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.

Backlog e justificativas

Motivos consolidados de não execução e backlog, agrupados por tema operacional.

Ausência de justificativa registrada

2

ATIVIDADE	VENCIMENTO	LOCAL	EQUIPE	JUSTIFICATIVA
Atividade 2	12/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado (dueDate) e executado (doneAt) no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	50%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%