

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

OK

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição de capacidade.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

2

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

1

EXECUÇÃO DO PLANO

50%

BACKLOG

1

VENCIDAS

1

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 1 atividades no mês, sobre 2 planejadas (50%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição. A execução considera conclusões registradas no mês, independentemente da programação.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando restrição de capacidade ou reprogramações operacionais. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 1. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos pressionam a capacidade e elevam risco de desvio de SLA. SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com reprogramação de frentes e reforço de capacidade no próximo ciclo.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 1 de 2 planejadas (50%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


1

Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 50% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (1 atividades). Backlog máximo em S3 (1). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Volume planejado vs executado por semana




Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	2
Executadas (total)	1
Execução do plano	50%
Semana pico de planejamento	S1

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	1
Pico de backlog	1
Semana do pico	S3

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês



Leitura: concluídas são contabilizadas pelo doneAt dentro do mês, independentemente do mês planejado.

Status dominante	Concluída
Total no período	2

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.

Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Inspecao, local Local não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Inspecao indica possível gargalo operacional e exige atenção de capacidade. Prioridade dominante: Normal.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês




Leitura: mostra onde o esforço executado se concentrou no período.

Categoria dominante	Inspecao
Participação	100%

Execução por local

Atividades concluídas no mês




Leitura: evidencia concentração geográfica das entregas concluídas.

Local dominante	Local não informado
Participação	100%

Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

Prioridade dominante	Normal
Participação	100%

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	1	50%
Backlog	1	50%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	50%
Preventiva Simples	1	50%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	2	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	2	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	2	100%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 1.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
1	1	0	0	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Planejamento de 2 atividades e execução de 1 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.	CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO Maior concentração nas frentes Inspecao (1 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.	PENDÊNCIAS RELEVANTES 1 atividades em backlog; 1 vencidas.
RISCOS RESIDUAIS Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.	AÇÃO RECOMENDADA Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA.	

- Prioridade dominante: Normal (1 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta.

Backlog em aberto pressiona capacidade e eleva risco de descumprimento do cronograma.	Atividades vencidas indicam atraso materializado e risco contratual.
SLA abaixo da meta sinaliza gargalo de execução e priorização.	

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.
- Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem justificativas registradas para o backlog.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Prioritária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Prioritária
Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Prioritária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado e executado no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	1	50%
Backlog	1	50%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	50%
Preventiva Simples	1	50%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	2	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	2	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	2	100%

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	100%

Executado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Executado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Executado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Anexo técnico diário

Sem RDOs disponíveis para o período.

Sem RDOs disponíveis para o período.

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.