

Período: 2026-03-01 a 2026-03-31 Emissão: 02/04/2026, 10:00:00 Versão: v2.0

Cliente: Solarig Projeto: Paracatu/Solarig Planta: BSO2

Visão executiva

Indicadores chave do período.

PLANEJADAS 5 +3 +150% Total de atividades com vencimento dentro do período. dueDate in period and status != cancelada	EXECUTADAS 5 +3 +150% Atividades concluídas com doneAt dentro do período. doneAt in period and status == concluida
EXECUÇÃO VS PLANEJADO 100% - - Percentual executado sobre o planejado. totalExecutedActivities / totalPlannedActivities	BACKLOG 0 0 - Atividades formalizadas em backlog no período. status == backlog and dueDate in period
OVERDUE 0 0 - Atividades vencidas até o corte do período. dueDate < cutoff and status not in {concluida, cancelada}	SLA NO PRAZO 100% 0 0% Percentual de atividades concluídas no prazo.
COMPLIANCE DOCUMENTAL 100% 0 0% Percentual de compliance documental das atividades executadas. docsOk / docsRequired	HORAS EXECUTADAS 0h 0 - Horas estimadas ou calculadas de execução no período. sum of executionDurationHours or computed diff

EVIDÊNCIAS

10

+7 +233,3%
Evidências registradas em atividades e RDOs.
sum of evidence counts

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Planejadas		Executadas	
5	2	5	2
+3 +150%		+3 +150%	
Backlog		Overdue	
0	0	0	0
0 -		0 -	
SLA no prazo		Compliance documental	
100	100	100	100
0 0%		0 0%	
Horas executadas		Evidências	
0	0	10	3
0 -		+7 +233,3%	

Resumo executivo

Síntese gerencial do período.

No período, foram planejadas 5 atividades e executadas 5 (100%). SLA no prazo: 100%. Compliance documental: 100%.


- Planejadas: variação de +3 vs período anterior.
- Executadas: variação de +3 vs período anterior.

Tendências e performance

Tendência semanal de atividades planejadas vs executadas.

Evolução semanal

Planejadas vs executadas



Evolução de backlog

Cumulativo no período



Distribuição por status



SLA no prazo vs fora do prazo



A execução do período manteve ritmo consistente em relação ao planejado.
`executed/planned >= 90%`

O SLA ficou dentro da meta estabelecida.
`slaOnTimePct >= 90`

A conformidade documental ficou dentro do padrão esperado.
`docsCompliancePct >= 95`

Análise operacional

Distribuição operacional por status, tipo, local, equipe e prioridade.

Distribuição por categoria

Top categorias




Top locais

Volume por local



Criticidade por prioridade

Distribuição



Distribuição por status

Descrição	Quantidade	%
concluida	5	100%
em_execucao	0	0%
agendada	0	0%
backlog	0	0%
cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

Descrição	Quantidade	%
inspecao	5	100%

Distribuição por local

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	5	100%

Distribuição por equipe

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	5	100%

Distribuição por prioridade

Descrição	Quantidade	%
normal	5	100%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100%.

Docs Required	Docs Ok	Docs Partial	Docs Unknown	Compliance
5	5	0	0	100%

Análise técnica

Destaques técnicos com base na distribuição das atividades e criticidade.

- Categoria dominante: inspecao (5 atividades).

Riscos e recomendações

Nenhum risco operacional relevante identificado no período.

Sem riscos relevantes identificados.

Não foram identificadas recomendações adicionais no período.

Plano de ação

Sem ações recomendadas para o período.

Sem ações recomendadas para o período.

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas de distribuição e status.

Status consolidados

Descrição	Quantidade	%
concluida	5	100%
em_execucao	0	0%
agendada	0	0%
backlog	0	0%
cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

Descrição	Quantidade	%
inspecao	5	100%

Locais consolidados

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	5	100%

Equipes consolidadas

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	5	100%

Prioridades consolidadas

Descrição	Quantidade	%
normal	5	100%

Anexo técnico diário

RDOs diários consolidados.

RDO 2026-03-05 ID: R1
Emitido: 2026-03-05T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-10 ID: R2
Emitido: 2026-03-10T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2