

Cliente: Solarig

Projeto: Paracatu/Solarig

Planta: BSO2

Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Visão executiva

Indicadores chave do período.

PLANEJADAS

60

-
Total de atividades com vencimento dentro do período.
dueDate in period and status != cancelada

EXECUTADAS

48

-
Atividades concluídas com doneAt dentro do período.
doneAt in period and status == concluida

EXECUÇÃO VS PLANEJADO

80%

- -
Percentual executado sobre o planejado.
totalExecutedActivities / totalPlannedActivities

BACKLOG

12

-
Atividades formalizadas em backlog no período.
status == backlog and dueDate in period

OVERDUE

12

-
Atividades vencidas até o corte do período.
dueDate < cutoff and status not in {concluida, cancelada}

SLA NO PRAZO

0%

-
Percentual de atividades concluídas no prazo.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

-

Percentual de compliance documental das atividades executadas.

docsOk / docsRequired

HORAS EXECUTADAS

0h

-

Horas estimadas ou calculadas de execução no período.

sum of executionDurationHours or computed diff

EVIDÊNCIAS

93

-

Evidências registradas em atividades e RDOs.

sum of evidence counts

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Resumo executivo

Síntese gerencial do período.


No período, foram planejadas 60 atividades e executadas 48 (80%). Backlog em aberto de 12 atividades. Foram registradas 12 atividades vencidas. SLA no prazo: 0%. Compliance documental: 100%. Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Tendências e performance

Tendência semanal de atividades planejadas vs executadas.


Evolução semanal

Planejadas vs executadas




Evolução de backlog

Cumulativo no período



Distribuição por status



SLA no prazo vs fora do prazo



A taxa de execução ficou abaixo do planejado para o período.
`executed/planned < 90%`

Há backlog em aberto que requer acompanhamento operacional.
`backlog > 0`

Foram registradas atividades vencidas no período.
`overdue > 0`

O SLA ficou abaixo da meta, indicando necessidade de ajustes operacionais.
`slaOnTimePct < 90`

A conformidade documental ficou dentro do padrão esperado.
`docsCompliancePct >= 95`

Há atividades com exigências documentais indeterminadas, revise o cadastro de categorias.
`docsUnknown > 0`

Foram registradas atividades críticas no período.
`critical > 0`


Foram identificadas advertências de integridade de dados neste relatório.
`integrityStatus != ok`

Análise operacional

Distribuição operacional por status, tipo, local, equipe e prioridade.

Distribuição por categoria

Top categorias




Top locais

Volume por local



Criticidade por prioridade

Distribuição



Distribuição por status

Descrição	Quantidade	%
concluida	48	80%
backlog	12	20%
em_execucao	0	0%
agendada	0	0%
cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

Descrição	Quantidade	%
corretiva eletrica	20	33%
inspecao	20	33%
preventiva simples	20	33%

Distribuição por local

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	60	100%

Distribuição por equipe

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	60	100%

Distribuição por prioridade

Descrição	Quantidade	%
alta	45	75%
critica	15	25%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100%. Existem atividades com exigências documentais indeterminadas. Há alertas de integridade de dados que podem afetar o compliance.

Docs Required	Docs Ok	Docs Partial	Docs Unknown	Compliance
32	32	0	16	100%

Análise técnica

Destaques técnicos com base na distribuição das atividades e criticidade.

- Foram registradas 15 atividades críticas no período.
- Categoria dominante: corretiva eletrica (20 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Backlog em aberto pode impactar a capacidade de resposta operacional.
backlog > 0

Atividades vencidas elevam o risco de descumprimento de SLA.
overdue > 0

SLA abaixo da meta sugere necessidade de replanejamento.
slaOnTimePct < 90

- Revisar capacidade de execução e priorizar backlog crítico.
- Ajustar cronograma e reforçar acompanhamento de vencimentos.
- Revisar gargalos de execução para recuperar a meta de SLA.

Plano de ação

Plano de ação inicial baseado nos desvios identificados.

Ação	Responsável	Prazo	Status
Revisar capacidade de execução e priorizar backlog crítico.	Coordenação O&M	A definir	Planejada
Ajustar cronograma e reforçar acompanhamento de vencimentos.	Coordenação O&M	A definir	Planejada
Revisar gargalos de execução para recuperar a meta de SLA.	Coordenação O&M	A definir	Planejada

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas de distribuição e status.

Status consolidados

Descrição	Quantidade	%
concluida	48	80%
backlog	12	20%
em_execucao	0	0%
agendada	0	0%
cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

Descrição	Quantidade	%
corretiva eletrica	20	33%
inspecao	20	33%
preventiva simples	20	33%

Locais consolidados

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	60	100%

Equipes consolidadas

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	60	100%

Prioridades consolidadas

Descrição	Quantidade	%
alta	45	75%
critica	15	25%

Anexo técnico diário

RDOs diários consolidados.

RDO 2026-03-02 ID: R1
Emitido: 2026-03-02T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-03 ID: R2
Emitido: 2026-03-03T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-04 ID: R3
Emitido: 2026-03-04T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-05 ID: R4

Emitido: 2026-03-05T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-06 ID: R5

Emitido: 2026-03-06T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-07 ID: R6

Emitido: 2026-03-07T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-08 ID: R7

Emitido: 2026-03-08T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-09 ID: R8

Emitido: 2026-03-09T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-10 ID: R9

Emitido: 2026-03-10T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-11 ID: R10

Emitido: 2026-03-11T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-12 ID: R11

Emitido: 2026-03-12T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-13 ID: R12

Emitido: 2026-03-13T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-14 ID: R13

Emitido: 2026-03-14T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-15 ID: R14

Emitido: 2026-03-15T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3

RDO 2026-03-16 ID: R15

Emitido: 2026-03-16T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 4

RDO 2026-03-17 ID: R16

Emitido: 2026-03-17T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 1

RDO 2026-03-18 ID: R17

Emitido: 2026-03-18T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 2

RDO 2026-03-19 ID: R18

Emitido: 2026-03-19T20:00:00.000Z **Por:** - **Evidências:** 3