

Período: 2026-03-01 a 2026-03-31    Emissão: 02/04/2026, 10:00:00    Versão: v2.0

Cliente: Solarig    Projeto: Paracatu/Solarig    Planta: BSO2

Visão executiva

Indicadores chave do período.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PLANEJADAS</div> <div>2</div> <div>-</div> <div>Total de atividades com vencimento dentro do período.<br/>dueDate in period and status != cancelada</div>         | <div>EXECUTADAS</div> <div>1</div> <div>-</div> <div>Atividades concluídas com doneAt dentro do período.<br/>doneAt in period and status == concluida</div>                |
| <div>EXECUÇÃO VS PLANEJADO</div> <div>50%</div> <div>- -</div> <div>Percentual executado sobre o planejado.<br/>totalExecutedActivities / totalPlannedActivities</div> | <div>BACKLOG</div> <div>1</div> <div>-</div> <div>Atividades formalizadas em backlog no período.<br/>status == backlog and dueDate in period</div>                         |
| <div>OVERDUE</div> <div>1</div> <div>-</div> <div>Atividades vencidas até o corte do período.<br/>dueDate &lt; cutoff and status not in {concluida, cancelada}</div>   | <div>SLA NO PRAZO</div> <div>0%</div> <div>-</div> <div>Percentual de atividades concluídas no prazo.</div>                                                                |
| <div>COMPLIANCE DOCUMENTAL</div> <div>100%</div> <div>-</div> <div>Percentual de compliance documental das atividades executadas.<br/>docsOk / docsRequired</div>      | <div>HORAS EXECUTADAS</div> <div>0h</div> <div>-</div> <div>Horas estimadas ou calculadas de execução no período.<br/>sum of executionDurationHours or computed diff</div> |

## EVIDÊNCIAS

**1**

-

Evidências registradas em atividades e RDOs.  
sum of evidence counts

## Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

*Comparação indisponível para o período anterior.*

## Resumo executivo

Síntese gerencial do período.


No período, foram planejadas 2 atividades e executadas 1 (50%). Backlog em aberto de 1 atividades. Foram registradas 1 atividades vencidas. SLA no prazo: 0%. Compliance documental: 100%.

# Tendências e performance

Tendência semanal de atividades planejadas vs executadas.


## Evolução semanal

Planejadas vs executadas



## Evolução de backlog

Cumulativo no período



## Distribuição por status



## SLA no prazo vs fora do prazo



A taxa de execução ficou abaixo do planejado para o período.  
 $executed/planned < 90\%$

Há backlog em aberto que requer acompanhamento operacional.  
 $backlog > 0$

Foram registradas atividades vencidas no período.  
 $overdue > 0$

O SLA ficou abaixo da meta, indicando necessidade de ajustes operacionais.  
 $slaOnTimePct < 90$

A conformidade documental ficou dentro do padrão esperado.  
 $docsCompliancePct \geq 95$


O volume de atividades no período é baixo, o que reduz a robustez estatística das análises.  
 $planned < 5$

## Análise operacional

Distribuição operacional por status, tipo, local, equipe e prioridade.

Distribuição por categoria

Top categorias




Top locais

Volume por local



Criticidade por prioridade

Distribuição



Distribuição por status

| Descrição   | Quantidade | %   |
|-------------|------------|-----|
| concluida   | 1          | 50% |
| backlog     | 1          | 50% |
| em_execucao | 0          | 0%  |
| agendada    | 0          | 0%  |
| cancelada   | 0          | 0%  |

Distribuição por tipo

| Descrição          | Quantidade | %   |
|--------------------|------------|-----|
| inspecao           | 1          | 50% |
| preventiva simples | 1          | 50% |

**Distribuição por local**

| Descrição     | Quantidade | %    |
|---------------|------------|------|
| nao_informado | 2          | 100% |

**Distribuição por equipe**

| Descrição     | Quantidade | %    |
|---------------|------------|------|
| nao_informado | 2          | 100% |

**Distribuição por prioridade**

| Descrição | Quantidade | %    |
|-----------|------------|------|
| normal    | 2          | 100% |

## Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100%.

| Docs Required | Docs Ok | Docs Partial | Docs Unknown | Compliance |
|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 1             | 1       | 0            | 0            | 100%       |

## Análise técnica

Destaques técnicos com base na distribuição das atividades e criticidade.

- Categoria dominante: inspecao (1 atividades).

## Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Backlog em aberto pode impactar a capacidade de resposta operacional.  
backlog > 0

Atividades vencidas elevam o risco de descumprimento de SLA.  
overdue > 0

SLA abaixo da meta sugere necessidade de replanejamento.  
slaOnTimePct < 90

- Revisar capacidade de execução e priorizar backlog crítico.
- Ajustar cronograma e reforçar acompanhamento de vencimentos.
- Revisar gargalos de execução para recuperar a meta de SLA.

## Plano de ação

Plano de ação inicial baseado nos desvios identificados.

| Ação                                                        | Responsável     | Prazo     | Status    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Revisar capacidade de execução e priorizar backlog crítico. | Coordenação O&M | A definir | Planejada |

| Ação                                                         | Responsável     | Prazo     | Status    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Ajustar cronograma e reforçar acompanhamento de vencimentos. | Coordenação O&M | A definir | Planejada |
| Revisar gargalos de execução para recuperar a meta de SLA.   | Coordenação O&M | A definir | Planejada |

# Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas de distribuição e status.

## Status consolidados

| Descrição   | Quantidade | %   |
|-------------|------------|-----|
| concluida   | 1          | 50% |
| backlog     | 1          | 50% |
| em_execucao | 0          | 0%  |
| agendada    | 0          | 0%  |
| cancelada   | 0          | 0%  |

## Categorias consolidadas

| Descrição          | Quantidade | %   |
|--------------------|------------|-----|
| inspecao           | 1          | 50% |
| preventiva simples | 1          | 50% |

## Locais consolidados

| Descrição     | Quantidade | %    |
|---------------|------------|------|
| nao_informado | 2          | 100% |

## Equipes consolidadas

| Descrição     | Quantidade | %    |
|---------------|------------|------|
| nao_informado | 2          | 100% |

## Prioridades consolidadas

| Descrição | Quantidade | %    |
|-----------|------------|------|
| normal    | 2          | 100% |

# Anexo técnico diário



Sem RDOs disponíveis para o período.

*Sem RDOs disponíveis para o período.*