

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

VERSÃO

v2.0

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

OK

COMPARATIVO

Período anterior
(informado)

Execução 100% do planejado • SLA 100%

Mês com desempenho dentro das metas e estabilidade operacional.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS

5

+3 +150%

ATIVIDADES EXECUTADAS

5

+3 +150%

EXECUÇÃO DO PLANO

100%

BACKLOG

0

0

VENCIDAS

0

0

SLA NO PRAZO

100%

0 0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

O período encerrou com 5 entregas sobre 5 planejadas (100%), com desempenho operacional dentro das metas estabelecidas.

O QUE PERFORMOU BEM

Execução dentro da meta (100%). SLA sustentado em 100%. Backlog e vencimentos sob controle. Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Não foram observados desvios relevantes no período.

IMPACTO OPERACIONAL

A operação manteve previsibilidade de entrega, com impacto operacional controlado.

SLA E COMPLIANCE

SLA em 100% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%, com 0 pendências parciais.

- Planejadas: variação de +3 (+150%).
- Executadas: variação de +3 (+150%).

Conclusão gerencial: Manter o ritmo operacional e reforçar governança de prazos para sustentar o desempenho.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA E RITMO

Execução 100% do planejado (5 de 5).

DESVIOS CRÍTICOS

Sem desvios críticos no período.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: manter estabilidade e disciplina de prazos.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

PLANEJADAS

ATUAL

5

ANTERIOR

2

+3 +150%

EXECUTADAS


ATUAL

5

ANTERIOR


2

+3 +150%



Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.




Tendências e performance

A série semanal evidencia aderência entre planejamento e execução, com 100% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (3 atividades). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Evolução semanal

Planejadas vs executadas




Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	5
Executadas (total)	5
Execução do plano	100%
Semana pico de planejamento	S1

Evolução de backlog

Cumulativo no período



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	0
Pico de backlog	0
Semana do pico	S1

Distribuição por status

Planejadas




Leitura: indica a composição do plano por status no período.

Status dominante	Concluída
Total planejadas	5

SLA no prazo vs fora do prazo

Percentual



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	100%
Fora do prazo	0%

Execução alinhada ao planejado, indicando estabilidade de capacidade.

SLA dentro da meta contratual.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.

Análise operacional

Distribuição das atividades planejadas por status, categoria, local, equipe e prioridade. A operação concentrou-se em categoria Inspecao, local Não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Inspecao indica possível gargalo operacional e exige atenção de capacidade. Prioridade dominante: Normal.

Distribuição por categoria

Top categorias




Leitura: indica concentração do esforço por tipo de atividade.

Categoria dominante	Inspecao
Participação	100%

Top locais

Volume por local




Leitura: evidencia concentração geográfica do volume planejado.

Local dominante	Não informado
Participação	100%

Criticidade por prioridade

Distribuição



Leitura: identifica o peso de criticidade no volume planejado.

Prioridade dominante	Normal
Participação	100%

Distribuição por status

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	5	100%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Backlog	0	0%
Cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Distribuição por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	5	100%

Distribuição por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Distribuição por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 10.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
5	5	0	0	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Volume total de 5 atividades, com 5 executadas.	CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO Maior concentração em Inspecao (5 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.	PENDÊNCIAS RELEVANTES Sem pendências críticas no período.
AÇÃO RECOMENDADA Manter disciplina de programação e monitorar criticidade para sustentar estabilidade.		

- Prioridade dominante: Normal (5 atividades).

Riscos e recomendações

Nenhum risco operacional relevante identificado no período.

Sem riscos relevantes identificados.

Não foram identificadas recomendações adicionais no período.

Não foram identificadas recomendações adicionais no período.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Sem ações recomendadas para o período.

Sem ações recomendadas para o período.

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com visão completa do período para auditoria e revisão gerencial.

Status consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	5	100%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Backlog	0	0%
Cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Locais consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	5	100%

Equipes consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Prioridades consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

Anexo técnico diário

RDOs diários consolidados.

RDO 2026-03-05 ID: R1

Emitido: 2026-03-05T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-10 ID: R2

Emitido: 2026-03-10T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2