

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

VERSÃO

v2.0

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

OK

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Execução 50% do planejado • SLA 0%

Execução abaixo do plano, com necessidade de recomposição operacional.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS

2

ATIVIDADES EXECUTADAS

1

EXECUÇÃO DO PLANO

50%

BACKLOG

1

VENCIDAS

1

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

O período encerrou com 1 entregas sobre 2 planejadas (50%), com execução abaixo do planejado, com necessidade de recomposição.

O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando restrição de capacidade ou interferências operacionais. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

IMPACTO OPERACIONAL

O backlog e os vencimentos pressionam a capacidade do time O&M Boa Sorte II e exigem priorização imediata no próximo ciclo.

SLA E COMPLIANCE

SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%, com 0 pendências parciais.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com reorganização das frentes do time O&M Boa Sorte II e ajustes no sequenciamento de atividades.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA E RITMO

Execução 50% do planejado (1 de 2).

DESVIOS CRÍTICOS

Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA 0%.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


1

Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 50% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (1 atividades). Backlog máximo em S3 (1). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Evolução semanal

Planejadas vs executadas




Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	2
Executadas (total)	1
Execução do plano	50%
Semana pico de planejamento	S1

Evolução de backlog

Cumulativo no período



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	1
Pico de backlog	1
Semana do pico	S3

Distribuição por status

Planejadas




Leitura: indica a composição do plano por status no período.

Status dominante	Concluída
Total planejadas	2

SLA no prazo vs fora do prazo

Percentual



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.


Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.

Análise operacional

Distribuição das atividades planejadas por status, categoria, local, equipe e prioridade. A operação concentrou-se em categoria Inspecao, local Não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Inspecao indica possível gargalo operacional e exige atenção de capacidade. Prioridade dominante: Normal.

Distribuição por categoria

Top categorias



Leitura: indica concentração do esforço por tipo de atividade.

Categoria dominante	Inspecao
Participação	50%

Top locais

Volume por local




Leitura: evidencia concentração geográfica do volume planejado.

Local dominante	Não informado
Participação	100%

Criticidade por prioridade

Distribuição



Leitura: identifica o peso de criticidade no volume planejado.

Prioridade dominante	Normal
Participação	100%

Distribuição por status

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	1	50%
Backlog	1	50%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	50%
Preventiva Simples	1	50%

Distribuição por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	2	100%

Distribuição por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	2	100%

Distribuição por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	2	100%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 1.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
1	1	0	0	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Volume total de 2 atividades, com 1 executadas.	CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO Maior concentração em Inspecao (1 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.	PENDÊNCIAS RELEVANTES 1 atividades em backlog; 1 vencidas.
AÇÃO RECOMENDADA Revisar criticidade e reprogramar frentes com maior impacto no SLA.		

- Prioridade dominante: Normal (2 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta.

Backlog em aberto pressiona capacidade e pode aumentar prazos médios de entrega.	Atividades vencidas elevam risco de descumprimento contratual e SLA.
SLA abaixo da meta sugere necessidade de replanejamento e ajuste de capacidade.	

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.

- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.
- Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária
Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.	Gestão de Contrato	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com visão completa do período para auditoria e revisão gerencial.

Status consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	1	50%
Backlog	1	50%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	1	50%
Preventiva Simples	1	50%

Locais consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	2	100%

Equipes consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	2	100%

Prioridades consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	2	100%

Anexo técnico diário

Sem RDOs disponíveis para o período.

Sem RDOs disponíveis para o período.