

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

OK

COMPARATIVO

Período anterior
(informado)

Desempenho operacional do mês

Entrega estável, com monitoramento de riscos e SLA.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

5

+3 +150%

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

5

+3 +150%

EXECUÇÃO DO PLANO

100%

BACKLOG

0

0

VENCIDAS

0

0

SLA NO PRAZO

100%

0 0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 5 atividades no mês, sobre 5 planejadas (100%), com desempenho operacional dentro das metas. A execução considera conclusões registradas no mês, independentemente da programação. Comparativo: planejamento +3 vs mês anterior, execução +3 vs mês anterior.

O QUE PERFORMOU BEM

Execução dentro da meta (100%). SLA sustentado em 100%. Backlog e vencimentos sob controle. Compliance documental em 100%.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Não foram observados desvios relevantes no período.

ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 10. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Impacto operacional controlado, com previsibilidade de entrega mantida. SLA em 100% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

Conclusão gerencial: Manter o ritmo operacional e reforçar governança de prazos para sustentar o desempenho.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 5 de 5 planejadas (100%).

RISCOS DO PERÍODO

Sem desvios críticos no período.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: manter estabilidade e disciplina de prazos.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

PLANEJADAS NO MÊS

ATUAL

5

+3 +150%

ANTERIOR

2

EXECUTADAS NO MÊS


ATUAL

5

+3 +150%


ANTERIOR

2



Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.




Tendências e performance

A série semanal evidencia aderência entre planejamento e execução, com 100% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (3 atividades). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Volume planejado vs executado por semana




Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	5
Executadas (total)	5
Execução do plano	100%
Semana pico de planejamento	S1

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	0
Pico de backlog	0
Semana do pico	S1

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês




Leitura: concluídas são contabilizadas pelo doneAt dentro do mês, independentemente do mês planejado.

Status dominante	Concluída
Total no período	5

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	100%
Fora do prazo	0%

Execução alinhada ao planejado, indicando estabilidade de capacidade.

SLA dentro da meta contratual.

Conformidade documental dentro do padrão
esperado.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Inspecao, local Local não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Inspecao indica possível gargalo operacional e exige atenção de capacidade. Prioridade dominante: Normal.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês



Leitura: mostra onde o esforço executado se concentrou no período.

Categoria dominante	Inspecao
Participação	100%

Execução por local

Atividades concluídas no mês




Leitura: evidencia concentração geográfica das entregas concluídas.

Local dominante	Local não informado
Participação	100%

Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

Prioridade dominante	Normal
Participação	100%

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	5	100%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Backlog	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	5	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 10.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
5	5	0	0	100%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Planejamento de 5 atividades e execução de 5 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.	CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO Maior concentração nas frentes Inspecao (5 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.	PENDÊNCIAS RELEVANTES Sem pendências críticas no período.
RISCOS RESIDUAIS Risco residual controlado, sem impactos relevantes identificados.	AÇÃO RECOMENDADA Manter disciplina de programação e monitorar criticidade para sustentar estabilidade operacional.	

- Prioridade dominante: Normal (5 atividades).

Riscos e recomendações

Nenhum risco operacional relevante identificado no período.

Sem riscos relevantes identificados.

Não foram identificadas recomendações adicionais no período.

Não foram identificadas recomendações adicionais no período.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem justificativas registradas para o backlog.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Sem ações recomendadas para o período.

Sem ações recomendadas para o período.

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado e executado no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Concluída	5	100%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Backlog	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	5	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Inspecao	5	100%

Executado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	5	100%

Executado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	5	100%

Executado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	5	100%

Anexo técnico diário

RDOs diários consolidados.

RDO 2026-03-05 ID: R1
Emitido: 2026-03-05T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 3

RDO 2026-03-10 ID: R2
Emitido: 2026-03-10T20:00:00.000Z **Equipe:** O&M Boa Sorte II **Evidências:** 2

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.