

# Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

02/04/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Fechado

INTEGRIDADE

OK

COMPARATIVO

Período anterior  
(recalculado)

## Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição de capacidade.

## Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO  
MÊS

2

ATIVIDADES EXECUTADAS NO  
MÊS

1

EXECUÇÃO DO PLANO

50%

BACKLOG

1

VENCIDAS

1

SLA NO PRAZO

0%

## RESUMO EXECUTIVO

### LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 1 atividades no mês, sobre 2 planejadas (50%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição. A execução considera conclusões registradas no mês, independentemente da programação.

### O QUE PERFORMOU BEM

Compliance documental em 100%.

### O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando restrição de capacidade ou reprogramações operacionais. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas. SLA em 0% abaixo da meta.

### ATUAÇÃO DO TIME

Evidências registradas: 1. Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

### IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos pressionam a capacidade e elevam risco de desvio de SLA. SLA em 0% das atividades elegíveis. Compliance documental em 100%.

**Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com reprogramação de frentes e reforço de capacidade no próximo ciclo.**

## DESVIOS E ALERTAS

### ENTREGA DO MÊS

**Executadas 1 de 2 planejadas (50%).**

### RISCOS DO PERÍODO

**Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA 0%.**

### DIRECIONAMENTO

**Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.**

## Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

*Comparação indisponível para o período anterior.*

## Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

100%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


1

# Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 50% de entrega no acumulado. Pico de programação em S1 (1 atividades). Backlog máximo em S3 (1). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

## Ritmo semanal de execução

Volume planejado vs executado por semana




Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Planejadas (total)          | 2   |
| Executadas (total)          | 1   |
| Execução do plano           | 50% |
| Semana pico de planejamento | S1  |

## Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

|                 |    |
|-----------------|----|
| Backlog final   | 1  |
| Pico de backlog | 1  |
| Semana do pico  | S3 |

## Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês



Leitura: concluídas são contabilizadas pelo doneAt dentro do mês, independentemente do mês planejado.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Status dominante | Concluída |
| Total no período | 2         |

## Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

|               |      |
|---------------|------|
| No prazo      | 0%   |
| Fora do prazo | 100% |

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

SLA abaixo da meta, demandando ajustes de capacidade e priorização.

Conformidade documental dentro do padrão esperado.

Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.

# Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Inspecao, local Local não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Inspecao indica possível gargalo operacional e exige atenção de capacidade. Prioridade dominante: Normal.

## Execução por categoria

Atividades concluídas no mês




Leitura: mostra onde o esforço executado se concentrou no período.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Categoria dominante | Inspecao |
| Participação        | 100%     |

## Execução por local

Atividades concluídas no mês




Leitura: evidencia concentração geográfica das entregas concluídas.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Local dominante | Local não informado |
| Participação    | 100%                |

## Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Leitura: identifica a pressão operacional por criticidade no período.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Prioridade dominante | Normal |
| Participação         | 100%   |

Status no período (planejado + executado)

| DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | %   |
|-------------|------------|-----|
| Concluída   | 1          | 50% |
| Backlog     | 1          | 50% |
| Em execução | 0          | 0%  |
| Agendada    | 0          | 0%  |
| Cancelada   | 0          | 0%  |

Planejado no mês por tipo

| DESCRIÇÃO          | QUANTIDADE | %   |
|--------------------|------------|-----|
| Inspecao           | 1          | 50% |
| Preventiva Simples | 1          | 50% |

Planejado no mês por local

| DESCRIÇÃO           | QUANTIDADE | %    |
|---------------------|------------|------|
| Local não informado | 2          | 100% |

Planejado no mês por equipe

| DESCRIÇÃO        | QUANTIDADE | %    |
|------------------|------------|------|
| O&M Boa Sorte II | 2          | 100% |

Planejado no mês por prioridade

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Normal    | 2          | 100% |

## Segurança, compliance e evidências

Compliance documental de 100% no período. Evidências registradas: 1.

Compliance acompanhado com base nas exigências documentais e evidências reportadas.

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | DOCUMENTOS OK | PARCIAIS | NÃO INFORMADO | COMPLIANCE |
|---------------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 1                   | 1             | 0        | 0             | 100%       |

## Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTEXTO DO PERÍODO</b><br>Planejamento de 2 atividades e execução de 1 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II. | <b>CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO EXECUTADO</b><br>Maior concentração nas frentes Inspecao (1 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.               | <b>PENDÊNCIAS RELEVANTES</b><br>1 atividades em backlog; 1 vencidas. |
| <b>RISCOS RESIDUAIS</b><br>Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.                        | <b>AÇÃO RECOMENDADA</b><br>Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA. |                                                                      |

- Prioridade dominante: Normal (1 atividades).

## Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, SLA abaixo da meta.

|                                                                                       |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Backlog em aberto pressiona capacidade e eleva risco de descumprimento do cronograma. | Atividades vencidas indicam atraso materializado e risco contratual. |
| SLA abaixo da meta sinaliza gargalo de execução e priorização.                        |                                                                      |

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.



- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.
- Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.

## Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem justificativas registradas para o backlog.

Sem backlog com justificativa registrada.

## Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

| AÇÃO                                                                                                | RESPONSÁVEL              | PRAZO         | STATUS      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo. | Coordenação O&M          | Próximo ciclo | Prioritária |
| Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.               | Planejamento Operacional | Próximo ciclo | Prioritária |
| Revisar gargalos de execução e tempos de atendimento para recuperar a meta de SLA.                  | Gestão de Contrato       | Próximo ciclo | Prioritária |

## Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado e executado no mês.

### Status no período (planejado + executado)

| DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | %   |
|-------------|------------|-----|
| Concluída   | 1          | 50% |
| Backlog     | 1          | 50% |
| Em execução | 0          | 0%  |
| Agendada    | 0          | 0%  |
| Cancelada   | 0          | 0%  |

### PLANEJAMENTO DO PERÍODO

#### Planejado no mês • Categorias

| DESCRIÇÃO          | QUANTIDADE | %   |
|--------------------|------------|-----|
| Inspecao           | 1          | 50% |
| Preventiva Simples | 1          | 50% |

#### Planejado no mês • Locais

| DESCRIÇÃO           | QUANTIDADE | %    |
|---------------------|------------|------|
| Local não informado | 2          | 100% |

#### Planejado no mês • Equipes

| DESCRIÇÃO        | QUANTIDADE | %    |
|------------------|------------|------|
| O&M Boa Sorte II | 2          | 100% |

#### Planejado no mês • Prioridades

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Normal    | 2          | 100% |

### EXECUÇÃO DO PERÍODO

Executado no mês • Categorias

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Inspecao  | 1          | 100% |

Executado no mês • Locais

| DESCRIÇÃO           | QUANTIDADE | %    |
|---------------------|------------|------|
| Local não informado | 1          | 100% |

Executado no mês • Equipes

| DESCRIÇÃO        | QUANTIDADE | %    |
|------------------|------------|------|
| O&M Boa Sorte II | 1          | 100% |

Executado no mês • Prioridades

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | %    |
|-----------|------------|------|
| Normal    | 1          | 100% |

Anexo técnico diário

Sem RDOs disponíveis para o período.

Sem RDOs disponíveis para o período.

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.