

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

10/03/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Parcial

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Relatório parcial: dados consolidados até a data de emissão.
Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição de capacidade.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

1

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

0

EXECUÇÃO DO PLANO

0%

BACKLOG

1

VENCIDAS

1

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 0 atividades no mês, sobre 1 planejadas (0%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição. A execução considera conclusões registradas no mês, independentemente da programação.

O QUE PERFORMOU BEM

Não houve superação relevante das metas no período.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando restrição de capacidade ou reprogramações operacionais. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas.

ATUAÇÃO DO TIME

Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos pressionam a capacidade e elevam risco de desvio de SLA. SLA não aplicável por ausência de itens elegíveis. Sem exigência documental no período.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com reprogramação de frentes e reforço de capacidade no próximo ciclo. Relatório parcial, sujeito a ajustes na consolidação final. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 0 de 1 planejadas (0%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA N/A.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

0%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


0

Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 0% de entrega no acumulado. Pico de programação em S2 (1 atividades). Backlog máximo em S2 (1). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Volume planejado vs executado por semana




Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	1
Executadas (total)	0
Execução do plano	0%
Semana pico de planejamento	S2

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	1
Pico de backlog	1
Semana do pico	S2

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês



Leitura: concluídas são contabilizadas pelo doneAt dentro do mês, independentemente do mês planejado.

Status dominante	Backlog
Total no período	1

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

Sem atividades elegíveis para cálculo de SLA no período.

Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.

Advertências de integridade de dados; revisar base antes de decisões críticas.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Preventiva Simples, local Local não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Preventiva Simples indica possível gargalo operacional e exige atenção de capacidade. Prioridade dominante: Normal.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês



Execução por local

Atividades concluídas no mês



Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	50%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Segurança, compliance e evidências

Não houve atividades com exigência documental no período. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance sem exigência documental; foco em evidências e rastreabilidade.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
0	0	0	0	0%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO

Planejamento de 1 atividades e execução de 0 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.

PENDÊNCIAS RELEVANTES

1 atividades em backlog; 1 vencidas.

RISCOS RESIDUAIS

Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.

AÇÃO RECOMENDADA

Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA.

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, alertas de integridade.

Backlog em aberto pressiona capacidade e eleva risco de descumprimento do cronograma.

Atividades vencidas indicam atraso materializado e risco contratual.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem justificativas registradas para o backlog.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Prioritária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Prioritária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado e executado no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	50%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Anexo técnico diário

Sem RDOs disponíveis para o período.

Sem RDOs disponíveis para o período.

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.