

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

MENSAL - HV

CLIENTE

Solarig

PERÍODO

01/03/2026 a 31/03/2026

PROJETO

Paracatu/Solarig

EMIÇÃO

10/03/2026, 10:00

UNIDADE

BSO2

CONSOLIDAÇÃO

Parcial

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Relatório parcial: dados consolidados até a data de emissão.
Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Desempenho operacional do mês

Entrega abaixo do planejado, com necessidade de recomposição e priorização no próximo ciclo.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS NO
MÊS

1

ATIVIDADES EXECUTADAS NO
MÊS

0

EXECUÇÃO DO PLANO

0%

BACKLOG

1

VENCIDAS

1

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

Foram concluídas 0 atividades no mês, sobre 1 planejadas (0%), com execução abaixo do planejado, exigindo recomposição seletiva. Executadas = conclusões registradas no mês (doneAt), independentemente da programação original.

O QUE PERFORMOU BEM

Metas mantidas sob monitoramento, sem destaques positivos relevantes.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando necessidade de recomposição e ajustes de programação. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas.

ATUAÇÃO DO TIME

Atuação concentrada na equipe O&M Boa Sorte II com foco em continuidade operacional.

IMPACTO E CONTROLE

Backlog e vencimentos pressionam a capacidade e elevam o risco de desvio de SLA. SLA não aplicável por ausência de itens elegíveis. Sem exigência documental no período.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, reprogramando frentes críticas e reforçando capacidade no próximo ciclo. Relatório parcial, sujeito a ajustes na consolidação final. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA DO MÊS

Executadas 0 de 1 planejadas (0%).

RISCOS DO PERÍODO

Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA N/A.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e estabilizar SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

-


COMPLIANCE DOCUMENTAL 0%	HORAS EXECUTADAS 0h	EVIDÊNCIAS 0
------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Tendências e performance

A série semanal mostra desvio entre planejamento e execução, com 0% do plano entregue no mês. Pico de programação em S2 (1 atividades). Backlog máximo em S2 (1). Os insights abaixo destacam pontos de atenção e estabilidade do período.

Ritmo semanal de execução

Planejado (dueDate) vs executado (doneAt) por semana




Leitura: compare o planejado com as conclusões do mês para identificar semanas com ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	1
Executadas (total)	0
Execução do plano	0%
Pico de planejamento	S2

Backlog real por semana

Cumulativo baseado em status



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	1
Pico de backlog	1
Semana do pico	S2

Status no período

Base: planejadas no mês + concluídas no mês (doneAt)




Leitura: executadas são as atividades concluídas no mês, mesmo se planejadas em outro período.

Status com maior volume	Backlog
Total no período	1

Cumprimento de SLA

Percentual de atividades elegíveis



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo recomposição e ajustes de programação.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

Sem atividades elegíveis para cálculo de SLA no período.

Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.

Advertências de integridade de dados; revisar base antes de decisões críticas.

Análise operacional

Distribuição operacional do período (planejado vs execução). A operação concentrou-se em categoria Preventiva Simples, equipe O&M Boa Sorte II. A predominância de Preventiva Simples ocorreu com pressão de pendências; recomenda-se balancear corretivas sem perder a rotina preventiva. Prioridade mais frequente: Normal. Abrangência operacional em 1 locais do projeto.

Execução por categoria

Atividades concluídas no mês



Execução por local

Atividades concluídas no mês



Execução por prioridade

Criticidade das atividades concluídas



Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	50%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Planejado no mês por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Planejado no mês por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Planejado no mês por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Planejado no mês por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Segurança, compliance e evidências

Não houve atividades com exigência documental no período. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance sem exigência documental; foco em evidências e rastreabilidade.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
0	0	0	0	0%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO Planejamento de 1 atividades e execução de 0 no mês, com atuação concentrada do time O&M Boa Sorte II.	PENDÊNCIAS RELEVANTES 1 atividades em backlog; 1 vencidas.	RISCOS RESIDUAIS Risco residual concentrado em backlog e vencimentos, com potencial impacto em SLA.
AÇÃO RECOMENDADA Revisar criticidade, reprogramar frentes de maior impacto e reforçar recursos de execução para recuperar o SLA.		

Contingências do período

Resumo técnico-operacional das ocorrências do mês.

Sem contingências registradas no período.

Sem contingências registradas no período.

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, vencimentos, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, alertas de integridade.

Backlog em aberto pressiona capacidade e requer priorização para manter o cronograma.

Atividades vencidas indicam atraso materializado e exigem recomposição de prazos.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.

Backlog e justificativas

Motivos consolidados de não execução e backlog, agrupados por tema operacional.

Ausência de justificativa registrada

2

ATIVIDADE	VENCIMENTO	LOCAL	EQUIPE	JUSTIFICATIVA
Atividade 2	12/03/2026	-	O&M Boa Sorte II	Ausência de justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog por criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação e recursos dedicados.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Priorit ária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos com o cliente.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Priorit ária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com separação entre planejado (dueDate) e executado (doneAt) no mês.

Status no período (planejado + executado)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	50%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

PLANEJAMENTO DO PERÍODO

Planejado no mês • Categorias

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Planejado no mês • Locais

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Local não informado	1	100%

Planejado no mês • Equipes

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Planejado no mês • Prioridades

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Anexo técnico diário

Sem RDOs disponíveis para o período.

Sem RDOs disponíveis para o período.

Evidências selecionadas

Sem evidências visuais incorporadas no período. Evidências registradas permanecem disponíveis no sistema.

Sem evidências visuais disponíveis para o período.