

Cliente: Solarig

Projeto: Paracatu/Solarig

Planta: BSO2

Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Visão executiva

Indicadores chave do período.

PLANEJADAS 1 - Total de atividades com vencimento dentro do período. dueDate in period and status != cancelada	EXECUTADAS 0 - Atividades concluídas com doneAt dentro do período. doneAt in period and status == concluida
EXECUÇÃO VS PLANEJADO 0% - - Percentual executado sobre o planejado. totalExecutedActivities / totalPlannedActivities	BACKLOG 1 - Atividades formalizadas em backlog no período. status == backlog and dueDate in period
OVERDUE 1 - Atividades vencidas até o corte do período. dueDate < cutoff and status not in {concluida, cancelada}	SLA NO PRAZO 0% - Percentual de atividades concluídas no prazo.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

0%

-

Percentual de compliance documental das atividades executadas.

docsOk / docsRequired

HORAS EXECUTADAS

0h

-

Horas estimadas ou calculadas de execução no período.
sum of executionDurationHours or computed diff

EVIDÊNCIAS

0

-

Evidências registradas em atividades e RDOs.

sum of evidence counts

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Resumo executivo

Síntese gerencial do período.


No período, foram planejadas 1 atividades e executadas 0 (0%). Backlog em aberto de 1 atividades. Foram registradas 1 atividades vencidas. Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Tendências e performance

Tendência semanal de atividades planejadas vs executadas.

Evolução semanal

Planejadas vs executadas




Evolução de backlog

Cumulativo no período



Distribuição por status



SLA no prazo vs fora do prazo



A taxa de execução ficou abaixo do planejado para o período.
 $\text{executed/planned} < 90\%$

Há backlog em aberto que requer acompanhamento operacional.
 $\text{backlog} > 0$

Foram registradas atividades vencidas no período.
 $\text{overdue} > 0$

Não houve atividades elegíveis para cálculo de SLA no período.
 $\text{slaEligibleActivities} == 0$

O volume de atividades no período é baixo, o que reduz a robustez estatística das análises.
 $\text{planned} < 5$

Foram identificadas advertências de integridade de dados neste relatório.
 $\text{integrityStatus} != \text{ok}$

Análise operacional

Distribuição operacional por status, tipo, local, equipe e prioridade.

Distribuição por categoria

Top categorias




Top locais

Volume por local



Criticidade por prioridade

Distribuição



Distribuição por status

Descrição	Quantidade	%
backlog	1	100%
concluida	0	0%
em_execucao	0	0%
agendada	0	0%
cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

Descrição	Quantidade	%
preventiva simples	1	100%

Distribuição por local

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	1	100%

Distribuição por equipe

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	1	100%

Distribuição por prioridade

Descrição	Quantidade	%
normal	1	100%

Segurança, compliance e evidências

Não houve atividades com exigência documental no período. Há alertas de integridade de dados que podem afetar o compliance.

Docs Required	Docs Ok	Docs Partial	Docs Unknown	Compliance
0	0	0	0	0%

Análise técnica

Destaques técnicos com base na distribuição das atividades e criticidade.

- Categoria dominante: preventiva simples (1 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Backlog em aberto pode impactar a capacidade de resposta operacional.
backlog > 0

Atividades vencidas elevam o risco de descumprimento de SLA.
overdue > 0

- Revisar capacidade de execução e priorizar backlog crítico.
- Ajustar cronograma e reforçar acompanhamento de vencimentos.

Plano de ação

Plano de ação inicial baseado nos desvios identificados.

Ação	Responsável	Prazo	Status
Revisar capacidade de execução e priorizar backlog crítico.	Coordenação O&M	A definir	Planejada
Ajustar cronograma e reforçar acompanhamento de vencimentos.	Coordenação O&M	A definir	Planejada

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas de distribuição e status.

Status consolidados

Descrição	Quantidade	%
backlog	1	100%
concluida	0	0%
em_execucao	0	0%
agendada	0	0%
cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

Descrição	Quantidade	%
preventiva simples	1	100%

Locais consolidados

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	1	100%

Equipes consolidadas

Descrição	Quantidade	%
nao_informado	1	100%

Prioridades consolidadas

Descrição	Quantidade	%
normal	1	100%

Anexo técnico diário

Sem RDOs disponíveis para o período.

Sem RDOs disponíveis para o período.