

Relatório Mensal

CLIENTE

Solarig

PROJETO

Paracatu/Solarig

PERÍODO

2026-03-01 a 2026-03-31

EMIÇÃO

10/03/2026, 10:00:00

UNIDADE

BSO2

VERSÃO

v2.0

CONSOLIDAÇÃO

Parcial

INTEGRIDADE

Atenção

COMPARATIVO

Período anterior
(recalculado)

Relatório parcial: dados consolidados até a data de emissão.
Há alertas de integridade que podem impactar a leitura dos indicadores.

Execução 0% do planejado • SLA N/A

Execução abaixo do plano, com necessidade de recomposição operacional.

Visão executiva

Síntese gerencial e indicadores críticos do período.

ATIVIDADES PLANEJADAS

1

ATIVIDADES EXECUTADAS

0

EXECUÇÃO DO PLANO

0%

BACKLOG

1

VENCIDAS

1

SLA NO PRAZO

0%

RESUMO EXECUTIVO

LEITURA DO MÊS

O período encerrou com 0 entregas sobre 1 planejadas (0%), com execução abaixo do planejado, com necessidade de recomposição.

O QUE PERFORMOU BEM

Não houve superação relevante das metas no período.

O QUE EXIGIU ATENÇÃO

Execução abaixo do planejado, indicando restrição de capacidade ou interferências operacionais. Backlog de 1 atividades. 1 atividades vencidas.

IMPACTO OPERACIONAL

O backlog e os vencimentos pressionam a capacidade do time O&M Boa Sorte II e exigem priorização imediata no próximo ciclo.

SLA E COMPLIANCE

SLA não aplicável por ausência de itens elegíveis. Sem exigência documental no período.

Conclusão gerencial: Priorizar recuperação de backlog e vencimentos, com reorganização das frentes do time O&M Boa Sorte II e ajustes no sequenciamento de atividades. Relatório parcial, sujeito a ajustes na consolidação final. Há alertas de integridade que podem afetar leituras específicas.

DESVIOS E ALERTAS

ENTREGA E RITMO

Execução 0% do planejado (0 de 1).

DESVIOS CRÍTICOS

Backlog 1 • Vencidas 1 • SLA N/A.

DIRECIONAMENTO

Foco no próximo ciclo: recuperar backlog e SLA.

Comparativo com período anterior

Variações em relação ao mês anterior.

Comparação indisponível para o período anterior.

Indicadores complementares

Apoio à leitura executiva.

COMPLIANCE DOCUMENTAL

0%

HORAS EXECUTADAS

0h

EVIDÊNCIAS


0

Tendências e performance

A série semanal evidencia desvio entre planejamento e execução, com 0% de entrega no acumulado. Pico de programação em S2 (1 atividades). Backlog máximo em S2 (1). Os insights abaixo destacam os pontos de atenção e estabilidade do período.

Evolução semanal

Planejadas vs executadas




Leitura: compare a curva de execução com o planejado para identificar semanas de desvio e ajuste de capacidade.

Planejadas (total)	1
Executadas (total)	0
Execução do plano	0%
Semana pico de planejamento	S2

Evolução de backlog

Cumulativo no período



Leitura: backlog calculado por status real, sem diferença entre planejado e executado.

Backlog final	1
Pico de backlog	1
Semana do pico	S2

Distribuição por status

Planejadas




Leitura: indica a composição do plano por status no período.

Status dominante	Backlog
Total planejadas	1

SLA no prazo vs fora do prazo

Percentual



Leitura: percentual de atividades elegíveis entregues dentro do prazo.

No prazo	0%
Fora do prazo	100%

Execução abaixo do planejado, sugerindo necessidade de recomposição operacional.

Backlog em aberto requer priorização no próximo ciclo.

Atividades vencidas aumentam pressão sobre prazos e SLA.

Sem atividades elegíveis para cálculo de SLA no período.

Volume baixo reduz a robustez estatística das análises.


Advertências de integridade de dados; revisar base antes de decisões críticas.

Análise operacional

Distribuição das atividades planejadas por status, categoria, local, equipe e prioridade. A operação concentrou-se em categoria Preventiva Simples, local Não informado, equipe O&M Boa Sorte II. A concentração em Preventiva Simples indica possível gargalo operacional e exige atenção de capacidade. Prioridade dominante: Normal.

Distribuição por categoria

Top categorias




Leitura: indica concentração do esforço por tipo de atividade.

Categoria dominante	Preventiva Simples
Participação	100%

Top locais

Volume por local




Leitura: evidencia concentração geográfica do volume planejado.

Local dominante	Não informado
Participação	100%

Criticidade por prioridade

Distribuição



Leitura: identifica o peso de criticidade no volume planejado.

Prioridade dominante	Normal
Participação	100%

Distribuição por status

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	100%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Distribuição por tipo

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Distribuição por local

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	1	100%

Distribuição por equipe

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Distribuição por prioridade

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Segurança, compliance e evidências

Não houve atividades com exigência documental no período. Há alertas de integridade de dados que podem afetar a leitura do compliance.

Compliance sem exigência documental; foco em evidências e rastreabilidade.

DOCUMENTOS EXIGIDOS	DOCUMENTOS OK	PARCIAIS	NÃO INFORMADO	COMPLIANCE
0	0	0	0	0%

Análise técnica

Leitura técnica da distribuição das atividades, criticidade e concentração operacional.

A análise técnica evidencia onde o esforço se concentrou e quais frentes exigem atenção de engenharia.

CONTEXTO DO PERÍODO

Volume total de 1 atividades, com 0 executadas.

CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇO

Maior concentração em Preventiva Simples (1 atividades); equipe O&M Boa Sorte II.

PENDÊNCIAS RELEVANTES

1 atividades em backlog; 1 vencidas.

AÇÃO RECOMENDADA

Revisar criticidade e reprogramar frentes com maior impacto no SLA.

- Prioridade dominante: Normal (1 atividades).

Riscos e recomendações

Avaliação de riscos baseada em backlog, overdue, SLA e compliance.

Exposição elevada. Principais vetores: backlog em aberto, vencimentos acima do planejado, alertas de integridade.

Backlog em aberto pressiona capacidade e pode aumentar prazos médios de entrega.

Atividades vencidas elevam risco de descumprimento contratual e SLA.

Alertas de integridade indicam necessidade de revisão de base de dados.

Recomendações priorizadas para o próximo ciclo, com foco em capacidade, prazos e governança documental.

- Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.
- Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.

Backlog e justificativas

Sem dados de backlog para o período.

Sem backlog com justificativa registrada.

Plano de ação

Plano de ação priorizado para endereçar os principais desvios do período.

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Reprogramar backlog com base em criticidade e vencimento, definindo janela de recuperação no próximo ciclo.	Coordenação O&M	Próximo ciclo	Prioritária
Instituir rotina semanal de revisão de vencimentos e renegociação de prazos críticos.	Planejamento Operacional	Próximo ciclo	Prioritária

Tabelas consolidadas

Tabelas consolidadas com visão completa do período para auditoria e revisão gerencial.

Status consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Backlog	1	100%
Concluída	0	0%
Em execução	0	0%
Agendada	0	0%
Cancelada	0	0%

Categorias consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Preventiva Simples	1	100%

Locais consolidados

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Não informado	1	100%

Equipes consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
O&M Boa Sorte II	1	100%

Prioridades consolidadas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	%
Normal	1	100%

Anexo técnico diário

Sem RDOs disponíveis para o período.

Sem RDOs disponíveis para o período.